



## Weiterbildung – vom Profi für Projektprofis

# PM-Intensivseminar

mit Fokus auf die agile Projektmanagement-Kompetenz

Freitag, 05. bis Dienstag, 09. April 2019  
(und weitere Daten für 2019)

„Dieser Kurs war für mich ein wichtiger Meilenstein!“

„Von diesem Kurs kann ich sehr viel für meine Zertifizierung und meine tägliche Arbeit verwenden.“

### Die eigene Handlungs- und Führungskompetenz im Projektalltag stärken

Erfolgreiche Projektabwicklung steht und fällt mit den Fähigkeiten des Projektleiters. Dabei handelt es sich um eine komplexe Führungsaufgabe. Es gilt z.B., die Projektteammitglieder professionell zu führen wie auch die Bedürfnisse der Stakeholder rechtzeitig zu erkennen, sodass das Projekt erfolgreich abgewickelt werden kann.

### Das Profi-Intensivseminar richtet sich an

- ✓ Projektverantwortliche, die an anspruchsvollen Projekten beteiligt sind.
- ✓ Führungspersonen, welche die Führungsrolle als Auftraggeber in Projekten oder Portfolios wahrnehmen.
- ✓ langjährige Projektteammitglieder, die für die wichtige Funktion des Projektoffices zuständig sind.

**Originalaussage:**

„Die gute Atmosphäre und die tolle Gruppe haben ein intensives Lernen ermöglicht, von dem ich in meiner Arbeit als Projektleiter gut profitieren kann.“  
(Energie-Branche)

Dieses praxisorientiertes Seminar vermittelt Ihnen die aktuellsten Best-Practice Erfahrungen über das agile und konventionelle Vorgehen bei der Projektabwicklung.

Weiter erhalten Sie die Möglichkeit, die eigene Sozial- und Selbstkompetenz weiterzuentwickeln, Ihre Leadership zu steigern und über die Führungswirksamkeit zu reflektieren.

**Das projektorientierte Vorgehen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor in der digitalen Arbeitswelt!**

Im Intensivseminar haben Sie als Projektmanager die Gelegenheit, sich in den verschiedenen Projektmanagement-Themen zu optimieren u.a.:

- ▶ agiles Projektmanagement
- ▶ projektorientierte Strategieumsetzung
- ▶ Stakeholdermanagement
- ▶ Lieferantencontrolling
- ▶ Projektplanung und Aufwandschätzung
- ▶ soziales Changemanagement
- ▶ Risikomanagement
- ▶ Team- und Ressourcenmanagement

Nutzen Sie diese PM-Profitage – und zwar fernab vom Alltagsstress –, um Ihre Erfahrungen mit Berufskollegen und -kolleginnen auszutauschen.

**Seminar- und Lernziele**

Sie ...

- ✓ verfügen nach dem Seminar über die fundierte Handlungskompetenz, um komplexere Projekte erfolgreich meistern zu können.
- ✓ haben neue, effiziente Vorgehen und Methoden erarbeitet, um diese in der Praxis umgehend umsetzen zu können.
- ✓ sind in der Lage, die eigenen Projekte realistisch zu planen, zu beurteilen, zu kontrollieren und zielführend zu steuern.
- ✓ haben die Kompetenz, die Projekte in agiler, konventioneller oder hybrider Form abzuwickeln.
- ✓ wissen, Lieferanten in der Ausführungsphase wirkungsvoll zu kontrollieren, sodass diese gemäss Werkvertrag liefern.
- ✓ steigern Ihre Leadership-Fähigkeiten als Projektleitender aufgrund eines strukturierten Austausches.
- ✓ können Ihre Führungswirksamkeit in der täglichen Arbeit durch situatives Führen und authentisches Leadership steigern.
- ✓ sind fähig, Ihre Projekte gemäss den internationalen Standards (IPMA, PMI) effizient und zielorientiert zu führen.
- ✓ können den Mehrwert von strategischen Initiativen innert kürzester Zeit für das Unternehmen aufzeigen.

**Nutzen für Ihren Berufsalltag und Ihre Karriere:**

- ▶ praxisorientierte Ausbildung mit intensiver Dozentenbetreuung
- ▶ direkte Involvierung Ihrer aktuellen Projekte
- ▶ agile Wissensbereicherung, die 1 : 1 umgesetzt werden kann
- ▶ beste Vorbereitung zur Zertifizierung der IPMA-Stufen C/B
- ▶ Stärkung Ihrer Leadership-Kompetenzen

**Originalaussage:**

„Das Seminar wird dem Titel gerecht. Es waren fünf intensive, lehrreiche Tage mit vielen Gelegenheiten, die Theorie in die Praxis umzusetzen.“  
(öffentliche Verwaltung)

Fragen: Kontaktieren Sie uns unter [info@spol.ch](mailto:info@spol.ch)

## Steigern Sie Ihre agile Projektmanagement-Kompetenz und Ihre Leadership-Qualitäten!

### Seminarleitung



**Bruno Jenny** ist an diversen Schulen, Universitäten und Unternehmen als Dozent zum Thema „agiles und konventionelles Projektmanagement“ tätig. Unter anderem begleitet und realisiert Herr Jenny Grossprojekte und unterstützt renommierte Unternehmen in der projektorientierten Strategieumsetzung. Seine Fachbücher gehören im In- und Ausland zu den Bestsellern im modernen Projektmanagement.

### Inhalt

<p><b>Vorbereitung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Einschätzungsprofil als PM-Profi</li> <li>▶ Lesen der Kapitel aus dem Buch „Projektmanagement – das Wissen für den Profi“ von Bruno Jenny</li> <li>▶ Projektbeschreibung (Summary) und einzelne Lieferergebnisse des eigenen Projektes erstellen/überarbeiten</li> <li>▶ Fitnesschecks „Projektcharakter“ des eigenen Projektes</li> <li>▶ Leadership Selfassessment</li> <li>▶ Vorbereiten einer eigenen kleinen Leadership Fallstudie</li> </ul>	<p><b>Tag 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Projektorientierte Strategieumsetzung</li> <li>▶ Elemente des modernen PM-Systems</li> <li>▶ Scope Management (4 Scopes)</li> <li>▶ Powerprojektstart, Tailoring und effiziente Institutionalisierung</li> <li>▶ Skills eines Projektleiters/eigene Selbsteinschätzung</li> <li>▶ Agiles Projektmanagement (Scrum, Produktvision, -konzept, Backlog etc.)</li> <li>▶ Anforderungsmanagement und -entwicklung vs. Projektziele</li> </ul>	<p><b>Tag 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Effektive Führung und Leadership in komplexen Projekten</li> <li>▶ Organisationen erfinden sich neu</li> <li>▶ Kooperation ersetzt Hierarchie</li> <li>▶ Organisationskulturen verstehen und entwickeln</li> <li>▶ "Moments that matter" und ihre Bedeutung für eine positive "Employee Experience"</li> <li>▶ Menschen-zentrierte Formen der Zusammenarbeit</li> <li>▶ Eine persönliche Führungskultur entwickeln</li> </ul>
<p><b>Tag 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Projektplanung im komplexen Umfeld</li> <li>▶ Wirkungsvolle Projektsteuerung, Projektstatusbericht</li> <li>▶ Risiko und Erfolgsmanagement</li> <li>▶ Teamrollen/Teamstärken optimal nutzen</li> <li>▶ Projekt Cockpit als Kommunikationsinstrument für den Auftraggebenden</li> </ul>	<p><b>Tag 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stakeholdermanagement und führen von Change</li> <li>▶ Projektkontrolle &amp; Instrumente</li> <li>▶ Management Reviews, Audits und Management Walk Through</li> <li>▶ Situative Führung oder wie viel Führung braucht ein Projekt?</li> <li>▶ Lieferantenmanagement</li> <li>▶ Konflikte/Krisen optimal lösen</li> </ul>	<p><b>Tag 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Projektportfolio (PPM-Cockpit)</li> <li>▶ Zusammenspiel auf den PM-Ebenen Portfolio, Programm und Einzelprojekt</li> <li>▶ Lieferanten- und Vertragsmanagement</li> <li>▶ Projektabschluss</li> <li>▶ ICB4 - neuer IPMA-Standard</li> <li>▶ Abgabe eines SPOL-Zertifikats</li> </ul>

### Gastreferent

**Frank Schönenberger** ist Senior HR Business Partner in der Bank Julius Bär. Nebenberuflich ist er als selbständiger Coach, Trainer und Berater tätig. Er blickt auf eine sehr breite Berufserfahrung zurück u.a. als selbständiger Unternehmer, Projektleiter und Line-Manager in der IT sowie im HR als Personalentwickler, Projektleiter und Business Partner. Er beschäftigt sich intensiv mit den Themen Unternehmens-Kultur, Employee Experience und Leadership sowie mentale und körperliche Fitness.



## Unterrichtsform

Die fünf Seminartage werden nach dem „Blended Learning“-Ansatz durchgeführt (entsprechen etwa acht konventionellen Seminartagen) und beinhalten Diskussionen und Kurzvorträge. „Blended Learning“ ist eine effiziente Mischung verschiedener Lernformen wie Selbststudium, Direktunterricht und Gruppenarbeiten und gilt als Lernform mit der höchsten Nachhaltigkeit. Nach der Vorbereitung werden die einzelnen Themenschwerpunkte mehrheitlich anhand der eigenen Projekte in Gruppenarbeiten vertieft und im Plenum diskutiert. Neben dem sehr intensiven Training gibt es entsprechende Möglichkeiten, Sport auszuüben oder bei einem guten Glas Wein interessante Diskussionen zu führen.

## Anmeldung

<b>Nummer:</b>	712 – <a href="#">direkt anmelden</a>	713 – <a href="#">direkt anmelden</a>
<b>Termin:</b>	Anreise abends: Do, 04.04.2019 Kursdauer: Fr, 05.04. – Di, 09.04.2019 Abreise abends: Di, 09.04.2019	Anreise abends: Do, 05.09.2019 Kursdauer: Fr, 06.09. – Di, 10.09.2019 Abreise abends: Di, 10.09.2019
<b>Ort:</b>	Seehotel Wilerbad Seminar & Spa Wilerbadstrasse 6 CH - 6062 Wilen am Sarnersee	Seehotel Wilerbad Seminar & Spa Wilerbadstrasse 6 CH - 6062 Wilen am Sarnersee
<b>Kosten:</b>	CHF 4'950.00 (exklusiv Hotelkosten und Anreise, Zimmerpreis Business-EZ CHF 155.00 pro Nacht)	CHF 4'950.00 (exklusiv Hotelkosten und Anreise, Zimmerpreis Business-EZ CHF 155.00 pro Nacht)

Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihre Fragen persönlich unter 041 747 30 60 beantworten können oder schreiben Sie uns unter [info@spol.ch](mailto:info@spol.ch)

### Lassen Sie sich überzeugen von Originalaussagen ehemaliger Teilnehmenden:

„Ein Kurs, welcher in komprimierter Zeit enorm viel **tief fundiertes Wissen** vermittelt. Den Teilnehmern wird das **Rüstzeug vermittelt** und vertieft.“  
(IT-Entwicklung SW)



„Das Intensivseminar ist ein **Pflichttermin für jeden Projektleiter und Projektmanager** und zwar vom Junior bis zum Senior. Dieses Seminar gibt einem leistungsstarke Instrumente, die im Alltag gezielt eingesetzt werden können und nicht nur Theorie bleiben.“  
(Finanzbranche)

„Qualifizierte Projektressourcen beherrschen ihr Metier und verfügen über eine hohe Sozialkompetenz. Projektprofis machen Unternehmen noch erfolgreicher!“ ist ein klares Statement von **Bruno Jenny**.